

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
ООО «СТРОЙПРОЕКТСЕРВИС»


Э.В. Шматков



**Изменение в Проектную декларацию
(новая редакция проектной декларации от 29.12.2012 г.)
по состоянию на 17.01.2018 г.**

1. Внести изменения в Раздел 17. «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» и читать его в новой редакции:

<p>17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61></p>	<p>17.1.1</p>	<p>Этап реализации проекта строительства:</p> <p>II очередь строительства. 1-й этап строительства: -17-ти этажный 95 квартирный жилой дом башенного типа, каркасный, с монолитными железобетонными перекрытиями, со встроенными магазинами и крышной котельной (Д-1). - 17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитные, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-2). 2-й этап строительства - 17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-1).</p> <p>III очередь строительства. 1-й этап строительства -17-ти этажный 95 квартирный жилой дом башенного типа, каркасный, с монолитными железобетонными перекрытиями, со встроенными магазинами и крышной котельной (Д-2). - 17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитные, со встроенными</p>
--	---------------	--

	<p>магазинами и крышной котельной (секция Б-1-3). - 17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитные, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-4).</p> <p>IV очередь строительства. - 17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитные, со встроенными магазинами и крышной котельной (секции Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4).</p>
17.1.2	<p>Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства</p> <p>II очередь строительства. 1-й этап строительства (Д-1): Подготовительные работы – IV квартал 2015 г. Земляные работы и нулевой цикл – I квартал 2016 г. Строительно-монтажные работы – I квартал 2017 г. Отделочные работы и благоустройство - III квартал 2017 г. Разрешение на ввод – I квартал 2018 г. 17-ти этажному 95 квартирному жилому дому башенного типа, каркасного, с монолитными железобетонными перекрытиями, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Д-1) присвоен адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Клары Цеткин, дом 23 (Постановление администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 06.04.2016 г. № 37).</p> <p>17-ти этажному 95 квартирному жилому дому башенного типа, каркасного, с монолитными железобетонными перекрытиями, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Д-1) введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 63301000-111 от 29.12.2017г.).</p> <p>II очередь строительства. 1-й этап строительства (секция Б-1-2): Подготовительные работы – IV квартал 2015 г. Земляные работы и нулевой цикл – I квартал 2016 г. Строительно-монтажные работы – I квартал 2017 г. Отделочные работы и благоустройство - II квартал 2017 г. Разрешение на ввод – III квартал 2017 г. 17-ти этажному четырех секционному жилому дому, каркасному, сборно-монолитному, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-2) присвоен адрес: Самарская область,</p>

	<p>г. Самара, Октябрьский район, улица Лейтенанта Шмидта, дом 10 (Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.05.2016 г. № 87).</p> <p>17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-2) введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 63-301000-111-2017 от 13.09.2017 г.).</p> <p>II очередь строительства. 2-й этап строительства (секция Б-1-1): Подготовительные работы – IV квартал 2015 г. Земляные работы и нулевой цикл – I квартал 2016 г. Строительно-монтажные работы – I квартал 2017 г. Отделочные работы и благоустройство - II квартал 2017 г. Разрешение на ввод – III квартал 2017 г.</p> <p>17-ти этажному четырех секционному жилому дому, каркасному, сборно-монолитному, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-1) присвоен адрес: Самарская область, г. Самара, Октябрьский район, улица Лейтенанта Шмидта, дом 10 (Постановление Администрации Октябрьского внутригородского района городского округа Самара от 20.05.2016 г. № 87).</p> <p>17-ти этажный четырех секционный жилой дом, каркасный, сборно-монолитный, со встроенными магазинами и крышной котельной (секция Б-1-1) введен в эксплуатацию (Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 63-301000-111-2017 от 13.09.2017 г.).</p> <p>III очередь строительства. 1-й этап строительства (Д-2): Подготовительные работы – IV квартал 2016 г. Земляные работы и нулевой цикл – II квартал 2017 г. Строительно-монтажные работы – I квартал 2018 г. Отделочные работы и благоустройство - II квартал 2018 г. Разрешение на ввод – II квартал 2018 г.</p> <p>III очередь строительства. 1-й этап строительства (секция Б-1-3, секция Б-1-4): Подготовительные работы – II квартал 2016 г. Земляные работы и нулевой цикл – III квартал 2016 г. Строительно-монтажные работы – IV квартал 2017 г. Отделочные работы и благоустройство - III квартал 2018 г. Разрешение на ввод – III квартал 2018 г.</p>
--	--

	<p>IV очередь строительства (Б-2 (секции Б-2-1, Б-2-2, Б-2-3, Б-2-4)): Подготовительные работы – II квартал 2018 г. Земляные работы и нулевой цикл – III квартал 2018 г. Строительно-монтажные работы – I квартал 2019 г. Отделочные работы и благоустройство – до 27 июля 2019 г. Разрешение на ввод – до 27 июля 2019 г.</p>
--	--

В настоящем документе
прошито, пронумеровано
и скреплено печатью
листов

